

QUADRO ECONOMICO - VARIANTE 1			
Intervento di messa in sicurezza della frana e consolidamento muro di sostegno in loc. Casa Agnano SP57 km 6+550 nel Comune di Subbiano. CUP I97H23000450003			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura		87'797.60 €
	Ribasso d'asta accordo quadro 28.780%		-25'268.15 €
A.1.1	di cui costo manodopera		20'313.50 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		13'813.20 €
	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>		<b>76'342.65 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0.00 €
B.2	Rilevi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		1'965.05 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	0.00 €	
B.2.2	Indagini geognostiche in sito	0.00 €	
B.2.3	Accettazione materiali	1'965.05 €	
B.2.4	Analisi ambientali e chimiche	0.00 €	
B.2.5	Prove di carico e di collaudo	0.00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0.00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0.00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0.00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0.00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0.00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		0.00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		0.00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0.00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0.00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0.00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		15'717.06 €
B.7.1	Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori	8'881.60 €	
B.7.2	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione	3'172.00 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	1'583.46 €	
B.7.4	Verifica del progetto	0.00 €	
B.7.5	Altro - variante	2'080.00 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	1'805.77 €
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0.00 €
B.10	Spese per pubblicità		0.00 €
B.11	Oneri e contributi		85.00 €
B.11.1	Oneri istruttori - genio civile, vincolo idrog, non necessari per SCIA	85.00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0.00 €	
B.12	Ribasso d'asta, parte rimanente in avanzo		17'289.09 €
B.13	IVA sui lavori	22%	16'795.38 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)</b>		<b>53'657.35 €</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		
			<b>130'000.00 €</b>