



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino: Modifica dell'ODP 9 nell'ambito dell'AQ per servizi tecnici di ingegneria e architettura (CIG 9880901972 – CIG derivato B8B55D4E04) e dell'ODL 27 nell'ambito dell'AQ per lavori Lotto 1 (CIG 98604436F9 – CIG derivato B962883EC4), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
CUP I67H20001830001

Allegati: Si (22)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Coord. LLPP PNRR
Servizio Viabilità
Settore Finanziario e Istruz.
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000035



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 18/09/2024 e successive variazioni, era incluso l'intervento «*Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino*» per l'importo di € 255.785,00;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I67H20001830001;
- al progetto è stato associato il codice 22-V066 secondo l'organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Luca Pigolotti;
- l'importo complessivo di € 255.785,00 per l'attuazione dell'intervento è finanziato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. n. 224 del 20/05/2020;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1985 del 27/10/2025 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione e la direzione dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento in oggetto al R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), Arch. PAOLA ANDREOTTI, Ing. ANTONIO TENANI, mediante emissione di Ordine di Prestazione n. 9 nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla D.D. n. 1880/2023 (CIG 9880901972 – CIG derivato B8B55D4E04) per l'importo di € 20.261,44 al netto del ribasso d'asta del 40,713%, oltre cassa al 4% per € 810,46 e IVA al 22% per € 4.635,82 e così per complessivi € 25.707,72, contabilmente allocati all'impegno n. 2024/2163/1 sul Cap. 3892 (E.1061);
- con Decreto del Presidente n. 107 del 04/12/2025 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, per una spesa complessiva di € 255.785,00 di cui € 150.796,61 in appalto, costituiti da € 107.506,58 per lavori soggetti a ribasso e € 43.290,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 104.988,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il cronoprogramma del progetto definitivo-esecutivo approvato con Decreto del Presidente n. 107 del 04/12/2025 prevedeva una durata di n. 55 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2345 del 10/12/2025 sono stati appaltati i lavori dell'intervento in parola mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 1 (ODL 27) - CIG 98604436F9 - CIG derivato B962883EC4, all'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA, per l'importo di € 119.856,22 al netto del ribasso del 28,780%, di cui € 43.290,03 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 26.368,37 e così per un importo complessivo di € 146.224,59, contabilmente allocati all'impegno n. 2024/2163/3 sul Cap. 3892 (E.1061);

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 8317 del 31/03/2026, l'impresa mandataria MATTEINI STRADE SRL ha avanzato una proposta migliorativa ai lavori, essenzialmente per l'installazione di ponteggi



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

all'intradosso dell'impalcato in sostituzione della piattaforma mobile tipo bybridge, comportando un piccolo risparmio economico ed un'ottimizzazione temporale del cantiere, a parità di livelli di sicurezza e prestazioni attese;

- con nota prot. n. 8854 del 07/04/2026, il Direttore dei Lavori Ing. Sandro D'Agostini ha espresso parere favorevole all'accoglimento di detta proposta, fornendo a supporto tecnico lo studio di compatibilità idraulica degli apprestamenti interferenti con l'alveo fluviale;
- l'esecuzione dell'intervento mediante l'utilizzo dei ponteggi è stato autorizzato dal Settore Idraulica - Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana con Decreto n. 11115 del 21/05/2026;
- con verbale del 15/06/2026, il Direttore dei Lavori, Ing. Sandro D'Agostini ha quindi consegnato i lavori all'impresa mandataria MATTEINI STRADE SRL;
- nel corso dell'appalto, a seguito dei risultati di una campagna diagnostica sulla caratterizzazione del manufatto, è emersa la necessità di introdurre delle lavorazioni supplementari, non inizialmente previste in progetto, per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione e la durabilità dei materiali costituenti il manufatto;

TENUTO CONTO che la natura delle lavorazioni "supplementari", diverse ed ulteriori, ma funzionalmente collegate ai lavori principali di progetto, portano a ricondurre la necessaria modifica contrattuale all'ipotesi recata dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO il ricorrere delle condizioni poste dal menzionato articolo, con particolare riferimento alla convenienza tecnica ed economica legata al mantenimento dell'unicità del contraente originario, per la tipologia delle ulteriori lavorazioni da rendere, resesi necessarie per le ragioni sopravvenute, che integrano l'unitarietà dell'oggetto negoziale;

RITENUTO che per la redazione della perizia di modifica dei lavori non si può che ricorrere al Direttore dei Lavori già legato contrattualmente all'Ente a seguito dell'affidamento di cui alla D.D. n. 1985 del del 27/10/2025;

CONSIDERATO, quindi, che il Direttore dei Lavori, Ing. Sandro D'Agostini ha presentato la proposta di perizia di modifica ai lavori in corso, con nota prot. n. 17909 del 06/07/2026 e successiva integrazione prot. n. 18467 del 10/07/2026 nella quale, oltre a contemplare le lavorazioni supplementari resesi necessarie in corso d'opera, recepisce la proposta migliorativa dell'impresa per l'utilizzo dei diversi apprestamenti;

PRESO ATTO che la perizia suppletiva del Direttore dei Lavori, Ing. Sandro D'Agostini, è composta dai seguenti documenti:

- 1-2505VG00GENEE01_A-EE;
- 2.01-2505VG00GENRE01_A-RelazionePerizia;
- 5.01-2505VG00TAMEP01_A-EP&ANP;
- 5.02-2505VG00TAMEC01_A-CME;
- 5.04-2505VG00TAMQE01_A-QE;
- 5.09-2505VG00TAMQE02_A-QuadroRaffronto;
- 5.10-2505VG00TAMET01_A-VerbConcNuoviPrezzi;
- 5.11-2505VG00TAMET02_A-SchemaOdL_Integrativo;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

- 9.01.a-2505VG00STRRE02_A-RelMat;
- 9.01-2505VG00STRRE01_A-RelCalcVer;
- 9.02-2505VG00STRDI01_A-SDF_Plan_Prospect_SezLong;
- 9.03-2505VG00STRDI02_A-SDP_PiantaImp_Prospect_SezLong_IntCA;
- 9.04-2505VG00STRDI03_A-SDP_IntEstrImp;
- 10-2505VG00CRORE01_A-Cronoprogramma;
- 11.01-2505VG00SICRE01_A-PSC_RelGen;
- 11.02-2505VG00SICEC01_A-PSC_CostiSic;
- 11.04-2505VG00SICRE02_A-PSC_LayoutCant;
- 11.05-2505VG00IDRRE01_A-VerldrPonteggio;
- 11.06-2505VG00IDRRE02_A-VerldrTR2000;

DATO ATTO che nella perizia suppletiva:

- è delineato un aumento dei lavori pari ad € 29.516,63 al netto del ribasso di 28,780% ed un aumento dei costi della sicurezza pari ad € 405,24, determinando così un complessivo incremento delle opere pari ad € 29.921,87 oltre IVA;
- è assegnata una durata di n. 30 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle lavorazioni supplementari;
- è stato necessario redigere un verbale di concordamento nuovi prezzi;

RITENUTO, pertanto, di modificare in aumento il contratto in essere con l'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA di cui all'ODL 27, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori € 29.921,87 al netto del ribasso di 28,780% oltre IVA per € 6.582,81 e così per complessivi € 36.504,68;

EVIDENZIATO che con detta modifica al contratto di lavori:

- l'importo contrattuale aggiornato risulta pari ad € 149.778,09 al netto del ribasso di 28,780%, di cui € 43.695,27 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 32.951,18 e così per complessivi € 182.729,27;
- l'importo contrattuale aumenta del 24,96% rispetto al contratto originario ed è inferiore alla soglia del 50% di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
- la durata complessiva dei lavori è rimodulata a n. 85 giorni naturali e consecutivi;
- operando nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori e tenendo conto che l'importo in variante si pone al di sopra del limite del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, sarà stipulata un'appendice contrattuale integrativa che comporterà l'emissione dell'Ordinativo di Lavoro ODL n.27/a;

CONSIDERATO che l'impresa MATTEINI STRADE SRL ha già manifestato il benestare, come da corrispondenza intercorsa con questo Ufficio, per l'accettazione dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni secondo le modalità suesposte ed agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DATO ATTO inoltre che, sulla base degli importi aggiornati dei lavori e dei costi della sicurezza come desumibili dalla perizia, sono stati stimati i compensi professionali secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2016 relativi all'ulteriore servizio tecnico di ingegneria e architettura dovuto per la redazione della perizia suppletiva ai lavori e per la direzione dell'esecuzione dei lavori supplementari (Allegato A);



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

RITENUTO pertanto di poter affidare le suddette prestazioni professionali mediante modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 da attuare nell'ambito dell'incarico in essere di cui all'ODP n. 9, per l'ulteriore importo contrattuale di € 3.733,22 al netto del ribasso di 40,713%, oltre cassa al 4% per € 149,33 e IVA al 22% per € 854,16 e così per complessivi € 4.736,71;

EVIDENZIATO che con detta modifica al contratto di servizi tecnici di ingegneria e architettura:

- l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad € 23.994,66 al netto del ribasso oltre oneri previdenziali al 4% per € 959,79 e IVA al 22% per € 5.489,98 e così per complessivi € 30.444,43;
- l'importo contrattuale aumenta del 18,43% rispetto al contratto originario ed è inferiore alla soglia del 50% di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la variazione in aumento è contenuta entro i limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 ed obbliga l'operatore economico all'esecuzione della prestazione supplementare alle medesime condizioni economiche previste nel contratto originario;

CONSIDERATO che operando nell'ambito dell'Accordo Quadro per servizi tecnici di ingegneria e architettura, si procederà con l'emissione dell'Ordinativo di Prestazione ODP n. 9/a (Allegato B) con valore di atto di sottomissione ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.M. 45/2018, preventivamente accettato dall'Ing. Sandro D'Agostini nella sua qualità di legale rappresentante di L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA mandataria del R.T.P. con i mandanti Arch. PAOLA ANDREOTTI e Ing. ANTONIO TENANI;

RICHIAMATO il Quadro economico dell'intervento come da ultimo aggiornato a seguito della D.D. n. 2345 del 10/12/2025 di appalto dei lavori;

CONSIDERATO che l'aumento dell'importo delle opere comporta di conseguenza anche il ricalcolo degli incentivi tecnici di cui alla voce B.8 delle somme a disposizione del Quadro economico, che aumentano di € 836,99 di cui € 669,60 per quota 80% da destinare al personale dipendente ed € 167,39 per quota 20% da mantenere accantonata per il progetto, assistito da finanziamento vincolato;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario apportare le seguenti modifiche nelle Somme a disposizione:

- incremento di € 550,00 alla voce B.2.4 per prove di accettazione dei materiali da costruzione al fine di ricomprendere l'elenco delle prove richieste dalla Direzione Lavori in corso di affidamento con separato atto amministrativo;
- incremento di € 25,00 alla voce B.11.1 per ricomprendere anche il pagamento degli oneri d'istruttoria sismica già assunti con D.D. n. 1173 del 12/06/2026;

EVIDENZIATO che, contestualmente, si provvede ad inserire nelle Somme a disposizione la voce B.11.3 per l'importo di € 211,63 quale contributo IRAP calcolato sulla quota degli incentivi tecnici da destinare al personale dipendente;

DATO ATTO che le suddette modifiche mantengono invariato l'importo complessivo dell'intervento, trovando copertura economica tra le disponibilità delle voci delle somme a disposizione associate al ribasso d'asta (B.13), agli imprevisti e arrotondamenti (B.4) e agli



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali (B.5), come da Quadro economico così rimodulato:

A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura		148.950,89 €
A.1.1	di cui costo manodopera	34.449,74 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		43.695,27 €
A.3	Ribasso d'asta del 28,78% su A.1		- 42.868,07 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2+A.3)		149.778,09 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		30.291,64 €
B.2.1	Rilievi	0,00 €	
B.2.2	Indagini strutturali in sito	11.227,50 €	
B.2.3	Indagini geognostiche in sito	16.014,14 €	
B.2.4	Accettazione materiali	3.050,00 €	
B.2.5	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.6	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.2.7	Pulizia vegetazione	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)		0,00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		1.500,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	1.500,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		36.211,43 €
B.7.1	Analisi conoscitiva e classe di attenzione	5.767,00 €	
B.7.2	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	15.849,67 €	
B.7.3	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	9.858,05 €	
B.7.4	Collaudo statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.5	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €	
B.7.6	Verifica del progetto	0,00 €	
B.7.7	Incremento DL e CSE, redazione perizia	4.736,71 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche		3.852,92 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	3.082,34 €	



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	770,58 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		271,63 €
B.11.1	Oneri istruttori	60,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	0,00 €	
B.11.3	Contributo IRAP	211,63 €	
B.12	IVA sui lavori		32.951,18 €
B.13	Ribasso d'asta (compreso IVA)		928,11 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)		106.006,91 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		255.785,00 €

VERIFICATA la copertura contabile delle maggiori spese a valere sull'imp. n. 2024/2163 nel Capitolo 3892;

ATTESO che permangono in capo agli operatori economici in questione i requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da verifiche periodiche espletate dall'Ufficio gare, appalti espropri dell'Ente;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione delle modifiche contrattuali in oggetto;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita all'Ing. Paolo Bracciali la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, come proposto nella relazione a firma del RUP (Allegato 1), la modifica n. 1 al contratto di appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura in essere con il R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), Arch. PAOLA ANDREOTTI, Ing. ANTONIO TENANI (CIG 9880901972 – CIG derivato B8B55D4E04), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del servizio supplementare riguardante la redazione della perizia di modifica ai lavori in corso d'opera e la Direzione dell'esecuzione dei lavori supplementari per l'intervento *"Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino - CUP I67H20001830001"*, a cui corrisponde l'importo di € 3.733,22 al netto del ribasso di 40,713%, oltre cassa al 4% per € 149,33 e IVA al 22% per € 854,16 e così per complessivi € 4.736,71, costituita dai seguenti elaborati:
 - Stima dei compensi professionali (Allegato A);
 - Schema di OdP n. 9/a (Allegato B);
3. DI DISPORRE l'emissione dell'Ordine di Prestazione n. 9/a, nei confronti dell'Operatore economico suddetto, che avrà valore di atto di sottomissione, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale, per l'importo contrattuale di € 3.733,22 al netto del ribasso di 40,713%, oltre cassa al 4% per € 149,33 e IVA al 22% per € 854,16 e così per complessivi € 4.736,71;
4. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 4.736,71 nel Capitolo 3892 (E.1061) come nuovo sub-impegno derivato dall'imp. n. 2024/2163 in favore di L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA;
5. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare al R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), Arch. PAOLA ANDREOTTI, Ing. ANTONIO TENANI è come da riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO – Operatore 2	€ 458.328,23
Ordine di Prestazione n° 1 - CIG Derivato B2506A258C	€ 29.633,60
Ordine di Prestazione n° 2 - CIG Derivato B4F2FF438D	€ 4.545,24
Ordine di Prestazione n° 3 - CIG Derivato B5371910F3	€ 35.779,64
Ordine di Prestazione n° 4 - CIG Derivato B53B82E68E	€ 23.710,08
Ordine di Prestazione n° 5 - CIG Derivato B7AB7CA2BE	€ 78.600,72
Ordine di Prestazione n° 6 - CIG Derivato B83067A23E	€ 3.024,38
Ordine di Prestazione n° 7 - CIG Derivato B8391B8A3E	€ 35.113,74



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

Ordine di Prestazione n° 8 - CIG Derivato B83A22EFBD	€ 38.325,65
Ordine di Prestazione n° 9 - CIG Derivato B8B55D4E04	€ 20.261,44
Ordine di Prestazione n° 10 - CIG Derivato B9CC62D6A9	€ 49.773,88
Ordine di Prestazione n° 1/a - CIG Derivato B2506A258C	€ 7.601,89
Ordine di Prestazione n° 9/a - CIG Derivato B8B55D4E04	€ 3.733,22
Totale impegnato	€ 330.103,48
Budget residuo	€ 128.224,75

6. DI APPROVARE la modifica n. 1 al contratto di appalto di lavori in essere con l'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA di cui all'ODL 27 per l'intervento "*Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino - CUP I67H20001830001*" (CIG 98604436F9 – CIG derivato B962883EC4), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori supplementari a cui corrisponde l'importo di € 29.921,87 al netto del ribasso di 28,780% oltre IVA per € 6.582,81 e così per complessivi € 36.504,68, costituita dai seguenti elaborati:
- 1-2505VG00GENEE01_A-EE;
 - 2.01-2505VG00GENRE01_A-RelazionePerizia;
 - 5.01-2505VG00TAMEP01_A-EP&ANP;
 - 5.02-2505VG00TAMEC01_A-CME;
 - 5.04-2505VG00TAMQE01_A-QE;
 - 5.09-2505VG00TAMQE02_A-QuadroRaffronto;
 - 5.10-2505VG00TAMET01_A-VerbConcNuoviPrezzi;
 - 5.11-2505VG00TAMET02_A-SchemaOdL_Integrativo;
 - 9.01.a-2505VG00STRRE02_A-RelMat;
 - 9.01-2505VG00STRRE01_A-RelCalcVer;
 - 9.02-2505VG00STRDI01_A-SDF_Plan_Prospect_SezLong;
 - 9.03-2505VG00STRDI02_A-SDP_PiantaImp_Prospect_SezLong_IntCA;
 - 9.04-2505VG00STRDI03_A-SDP_IntEstrImp;
 - 10-2505VG00CRORE01_A-Cronoprogramma;
 - 11.01-2505VG00SICRE01_A-PSC_RelGen;
 - 11.02-2505VG00SICEC01_A-PSC_CostiSic;
 - 11.04-2505VG00SICRE02_A-PSC_LayoutCant;
 - 11.05-2505VG00IDRRE01_A-VerldrPonteggio;
 - 11.06-2505VG00IDRRE02_A-VerldrTR2000;
7. DI DISPORRE l'emissione dell'Ordine di Lavoro n. 27/a che costituisce contratto attuativo integrativo, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale, per l'importo di € 29.921,87 al netto del ribasso di 28,780% oltre IVA per € 6.582,81 e così per complessivi € 36.504,68, nei confronti dell'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA;
8. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 36.504,68, sul cap. 3892 (E.1061) come



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

nuovo subimpegno derivato dall'imp. 2024/2163 in favore di MATTEINI STRADE SRL;

9. DI ASSEGNARE la durata di 30 gg naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori supplementari oggetto dell'ODL n.27/a, rimodulando così la durata complessiva del contratto a n. 85 gg naturali e consecutivi;
10. DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare a favore dell'A.T.I tra MATTEINI STRADE SRL (mandataria), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA è come da riepilogo aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO, compreso opzioni art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (modificato con D.D. n. 661 del 13/04/2026)	€ 7.440.243,55
Ordine di Lavoro n. 1 CIG Derivato B10A31BB3E	€ 372.875,14
Ordine di Lavoro n. 2 CIG Derivato B10A992101	€ 96.792,73
Ordine di Lavoro n. 3 CIG Derivato B10AB8D364	€ 27.857,33
Ordine di Lavoro n. 4 CIG Derivato B1BF2D6D21	€ 20.297,47
Ordine di Lavoro n. 5 CIG Derivato B1ECE28E4F	€ 9.352,43
Ordine di Lavoro n. 6 CIG Derivato B205716FCD	€ 45.435,64
Ordine di Lavoro n. 7 CIG Derivato B293412CA4	€ 95.236,72
Ordine di Lavoro n. 8 CIG Derivato B2A74E2AD0	€ 35.301,20
Ordine di Lavoro n. 9 CIG Derivato B35C60CB8F	€ 66.940,24
Ordine di Lavoro n. 10 CIG Derivato B3693FEF20	€ 18.607,16
Ordine di Lavoro n. 11 CIG Derivato B416DFFA5B	€ 192.496,26
Ordine di Lavoro n. 12 CIG Derivato B4B0F63B8F	€ 84.927,85
Ordine di Lavoro n. 13 CIG Derivato B4B19D92A9	€ 119.078,36
Ordine di Lavoro n. 14 CIG Derivato B4BB4C77A3	€ 22.453,24
Ordine di Lavoro n. 15 CIG Derivato B4D72642F6	€ 263.646,42
Ordine di Lavoro n. 16 CIG Derivato B4D7830B96	€ 678.340,72
Ordine di Lavoro n. 17 CIG Derivato B5C317B074	€ 39.466,33
Ordine di Lavoro n. 18 CIG Derivato B5E34E55BB	€ 148.148,05
Ordine di Lavoro n. 19 CIG Derivato B64494A65	€ 343.612,06
Ordine di Lavoro n. 20 CIG Derivato B6D4C6588F	€ 156.053,47
Ordine di Lavoro n. 9/a CIG Derivato B35C60CB8F	€ 9.402,41
Ordine di Lavoro n. 15/a CIG Derivato B4D72642F6	€ 9.747,45
Ordine di Lavoro n. 21 CIG Derivato B80BC658FD	€ 4.987,03
Ordine di Lavoro n. 22 CIG Derivato B5D4C6588F	€ 10.035,16
Ordine di Lavoro n. 23 CIG Derivato B8BF1CC3A8	€ 129.596,48
Ordine di Lavoro n. 24 CIG Derivato B8D54CFAAC	€ 135.009,20



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

Ordine di Lavoro n. 25 CIG Derivato B91EF6CA05	€ 103.493,11
Ordine di Lavoro n. 16/a CIG Derivato B4D7830B96	€ 32.458,67
Ordine di Lavoro n. 26 CIG Derivato B94D105957	€ 10.597,65
Ordine di Lavoro n. 27 CIG Derivato B962883EC4	€ 119.856,22
Ordine di Lavoro n. 28 CIG Derivato B9A2A4AE51	€ 3.565,86
Ordine di Lavoro n. 29 CIG Derivato B9AE58938B	€ 31.019,64
Ordine di Lavoro n. 30 CIG Derivato BA76FF781E	€ 6.483,61
Ordine di Lavoro n. 31 CIG Derivato BA783F081	€ 81.967,21
Ordine di Lavoro n. 32 CIG Derivato BA8F6BC145	€ 6.695,97
Ordine di Lavoro n. 33 CIG Derivato BACB8B7B37	€ 341.656,29
Ordine di Lavoro n. 34 CIG Derivato BAD8B52749	€ 367.366,37
Ordine di Lavoro n. 35 CIG Derivato BAD989481A	€ 367.366,37
Ordine di Lavoro n. 36 CIG Derivato BB59878126	€ 6.695,97
Ordine di Lavoro n. 37 CIG Derivato BBC415DD8B	€ 102.800,77
Ordine di Lavoro n. 38 CIG Derivato BBCE9A29D0	€ 341.622,11
Ordine di Lavoro n. 39 CIG Derivato BBF253BC52	€ 115.606,16
Ordine di Lavoro n. 27/a CIG Derivato B962883EC4	€ 29.921,87
Totale impegnato	€ 5.204.870,40
Budget residuo	€ 2.235.373,15

11. DI ASSUMERE le seguenti ulteriori imputazioni contabili come subimpegni derivati dall'imp. 2024/2163 sul cap. 3892 (E.1061):
- € 669,60 quale incremento della quota 80% degli incentivi tecnici da destinare al personale dipendente;
 - € 167,39 quale incremento della quota 20% degli incentivi tecnici da mantenere accantonata per eventuale utilizzo per la realizzazione dell'Intervento, tenuto conto del finanziamento con fondi a destinazione vincolata non distraibili per l'acquisto di strumentazione;
 - € 211,63 quale contributo IRAP sulla quota 80% degli incentivi tecnici da destinare al personale dipendente;
12. DI APPROVARE la rimodulazione del Quadro economico, come da stesura in narrativa;
13. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Luca Pigolotti, Responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte;
14. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
- Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Viabilità;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

◦ Servizio Coord. LLPP PNRR

Il Dirigente
Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3892	4.736,71	Sub Impegno 2024/2163
	CIG:	B8B55D4E04		CUP:	I67H20001830001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3892	36.504,68	Sub Impegno 2024/2163
	CIG:	B962883EC4		CUP:	I67H20001830001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3892	669,60	Sub Impegno 2024/2163
	CIG:			CUP:	I67H20001830001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3892	167,39	Sub Impegno 2024/2163
	CIG:			CUP:	I67H20001830001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3892	211,63	Sub Impegno 2024/2163
	CIG:			CUP:	I67H20001830001

ALLEGATI

- 1-2505VG00GENEE01_A-EE_signed.pdf
(impronta: AB1098A1B3605459190EC264CEE597BF56132183B0BAFC13B86A9D585B233FB3)
- 2.01-2505VG00GENRE01_A-RelazionePerizia_signed.pdf
(impronta: 58FF2A71A02CB91752B9D43636F1894E750B3697533AE99B022F7FCDAC9053F5)
- 5.01-2505VG00TAMEP01_A-EP&ANP_signed.pdf
(impronta: 496DCAF3993C31113050221BB2EF2AD65000B3EE62F693AD3092DC9E13A76D88)
- 5.02-2505VG00TAMEC01_A-CME_signed.pdf
(impronta: E9C377B2485101127ECB17DBAE0865F0D814637C29688FCCDF244E834E8461BC)
- 5.04-2505VG00TAMQE01_A-QE_signed.pdf
(impronta: BB34B349136E290AC11D6D025D46E6797E6E3232E9ED0EBE193DA107CCA26DEA)
- 5.09-2505VG00TAMQE02_A-QuadroRaffronto_signed.pdf
(impronta: 7239910BBC608C076855B13AE0F33C48E138E0D0F909797ACCC3E92DAC65D570)
- 5.10-2505VG00TAMET01_A-VerbConeNuoviPrezzi_signed_signed.pdf
(impronta: 3F07EC7D2B684E9D7F28479303D388D6D6CB08A399088F16316787EBB727F18C)
- 5.11-2505VG00TAMET02_A-SchemaOdL_Integrativo_signed.pdf
(impronta: BA38F82F03F438A9EE9F68C954D0B3E013EED80B03D4B571D936BB81A270D275)



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1427** del **17/07/2026**

- **9.01.a-2505VG00STRRE02_A-RelMat_signed.pdf**
(impronta: 746FF7A6BBA86681B10D3CECC8838C19076585096763B8F0EC9FE52FB4D06FB7)
- **9.01-2505VG00STRRE01_A-RelCaleVer_signed.pdf**
(impronta: 9D8FD418267DEC86A3C187577DA935091FA2B138215FD43736037BEBE810DE11)
- **9.02-2505VG00STRDI01_A-SDF_Plan Prosp_SeizLong_signed.pdf**
(impronta: 44D3FE0C1C9987C85926FC068CE53C3A035329C5851F65BA897B24DA34678D22)
- **9.03-2505VG00STRDI02_A-SDP_PiantaImp_Prospect_SeizLong_IntCA_signed.pdf**
(impronta: 701B3BCFE65C512E9DA3C39CCB5D9B86BC67DBEB4CB35A5FF156D95C00739390)
- **9.04-2505VG00STRDI03_A-SDP_IntEstrImp_signed.pdf**
(impronta: 99885BAFA57D720B6317E2442B6EA48C8314891A1B2D3E9C9369602625536E9A)
- **10-2505VG00CRORE01_A-Cronoprogramma_signed.pdf**
(impronta: 1FC0E7AD972E491FF67529E489C4DF5589DA5557DDC10D66775627450DE3F55E)
- **11.01-2505VG00SICRE01_A-PSC_RelGen_signed.pdf**
(impronta: 385C668911E50BE5A40D6615CB886AFEB93C2AAB3DF736CDF9F44C48A3042450)
- **11.02-2505VG00SICEC01_A-PSC_CostiSic_signed.pdf**
(impronta: 416A815222A885EE02375FCF61342EFF9CAB8F6CF4A5749673CC8F6165F51DCB)
- **11.04-2505VG00SICRE02_A-PSC_LayoutCant_signed.pdf**
(impronta: 0C6ADCC6C256C74CC8E88751A2562789E4189B60A13BE550B1E8B4D98408C06F)
- **11.05-2505VG00IDRRE01_A-VerIdrPonteggio_signed.pdf**
(impronta: B108EC9A76E99C4BAF83E417783386B058B19CEEC40B239439128BF49AC5A439)
- **11.06-2505VG00IDRRE02_A-VerIdrTR2000_signed.pdf**
(impronta: AA5A2580A325619FFE78A1A2C0F41F01E21750C489D573A0F57D8325F3CC6D07)
- **Allegato 1_SP25ponteMSSavino-Relazione_per_DD_modifica_N1_v2_signed.pdf**
(impronta: 2AD04A0447CF1FB6878A13BAF43FD95BB018D474B564DAB8EEA42FF3ABA17F08)
- **Allegato A_Stima_dei_compensi_professionali_v1_signed.pdf**
(impronta: A4F1864F244EF9157082AC72D6B269BC43EC7336CF6325C95A54C0EBE62A177B)
- **Allegato B_-Schema Ordine di Prestazione_N9-a-signed.pdf**
(impronta: A67E791792AD6405E2D06C9C59A2B9BCC0E42DC7DD0AF1AA8EC2B268310DC431)