

## RELAZIONE PER PAGAMENTO TPL

AI RUP  
Arch. Giuseppina Bocchini  
*EQ del Servizio Coordinamento Lavori  
Pubblici e PNRR*

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno - Progetto 21-V035 - CUP I57H21006320001. PAGAMENTO COSTI TPL**

RICORDATO che :

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 29/03/2023 e successive variazioni, ha previsto la realizzazione del prog 21-V035 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno - CUP I57H21006320001 - CUI L80000610511202100036 - codice interno 2021.31, per l'importo complessivo di € 420.000,00;
- l'importo complessivo di € 420.000,00 è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi si è resa necessaria la chiusura al transito del ponte dal 18 al 23 marzo 2024, con conseguente modifica dei percorsi dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma tra Montalto e Laterina, con un costo di € 1.556,65, IVA compresa, così come risultante dal punto 6 del Verbale di riunione del Gruppo Tecnico Territoriale (GTT) per la gestione del Contratto di Servizio TPL su gomma nel territorio aretino del 19/04/2024 (Allegato 1);

CONSIDERATO altresì che, nel medesimo verbale del 19/04/2024, il GTT ha preso atto che la Provincia di Arezzo, in qualità di Ente appaltante i lavori di cui all'oggetto, deve farsi carico dei maggiori costi per gli instradamenti conseguenti alla chiusura al transito del ponte, quantificati in € 1.556,65 IVA compresa e di trasferire tale somma nelle casse della Regione Toscana;

ATTESO che il quadro economico dell'intervento, come da ultimo aggiornamento con D.D. n. 223 del 10/02/2025 è il seguente:

<b>A Lavori</b>				
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 26,22%			197.108,94 €
	<i>di cui costi della manodopera</i>		49.171,60 €	
A.2	Oneri sicurezza			19.360,58 €
<b>Totale</b>				<b>216.469,52 €</b>
<b>B Somme a disposizione</b>				
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto			- €
B.2	Spese tecniche			41.527,79 €
B.2.1	<i>di cui progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE (DD. 1936/2021 e DD. 1979/2021 e modifica n.1 con DD. 946/2024)</i>		32.179,75 €	
B.2.2	<i>di cui verifica progetto</i>		- €	
B.2.3	<i>di cui collaudo statico (DD. 1710/2023)</i>		4.494,61 €	
B.2.4	<i>di cui residuo</i>		4.853,43 €	
B.3	Contributo cassa previdenziale			1.661,11 €
B.3.1	<i>di cui su B.2.1</i>	4%	1.287,19 €	
B.3.2	<i>di cui su B.2.2</i>	4%	- €	
B.3.3	<i>di cui su B.2.3</i>	4%	179,78 €	
B.3.4	<i>di cui su B.2.4</i>	4%	194,14 €	
B.4	Analisi di laboratorio			7.000,00 €
B.4.1	<i>di cui per accettazione materiali (€ 328,80 con DD. 1034/2024, € 292,46 con DD. 1219/2024 e € 292,46 con DD. 1966/2024)</i>		5.000,00 €	
B.4.2	<i>di cui per analisi terre e rocce da scavo</i>		2.000,00 €	
B.5	Rilievi, accertamenti, indagini			18.216,46 €
B.5.1	<i>di cui per indagini strutturali (DD. 991/2022)</i>		2.181,44 €	
B.5.2	<i>di cui per indagini geognostiche (DD. 893/2022)</i>		6.035,02 €	
B.5.3	<i>di cui per prove di collaudo</i>		10.000,00 €	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi			5.000,00 €
B.6.1	<i>di cui per sottoservizi</i>		5.000,00 €	
B.6.2	<i>di cui per trasporto pubblico locale</i>		- €	
B.7	Acquisizione di aree o immobili			1.000,00 €
B.7.1	<i>di cui occupazioni temporanee</i>		622,16 €	
B.7.2	<i>di cui residuo</i>		377,84 €	
B.8	Pubblicità e opere artistiche			- €
B.8	Contributo ANAC			235,00 €
B.8.1	<i>di cui per gara su A</i>		- €	
B.8.2	<i>di cui per gara su B.2.1</i>		10,00 €	
B.8.3	<i>di cui per gara su B.2.2</i>		- €	
B.8.4	<i>di cui per gara su B.2.3</i>		- €	
B.8.5	<i>di cui per gara su B.5.1</i>		- €	
B.8.6	<i>di cui per gara su B.5.2</i>		- €	
B.8.7	<i>di cui residuo</i>		225,00 €	

B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.			250,00 €
B.9.1	<i>di cui per deposito Settore Sismica Arezzo (DD. 1528/2023)</i>		100,00 €	
B.9.2	<i>di cui per deposito Variante non sostanziale Settore Sismica Arezzo</i>		25,00 €	
B.9.3	<i>di cui residuo</i>		125,00 €	
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A			5.062,58 €
B.11	IVA			61.132,47 €
B.11.1	<i>di cui su A</i>	22%	47.623,29 €	
B.11.2	<i>di cui su B.1</i>	22%	- €	
B.11.3	<i>di cui su B.2.1 + B.3.1</i>	22%	7.362,73 €	
B.11.4	<i>di cui su B.2.2 + B.3.2</i>	22%	- €	
B.11.5	<i>di cui su B.2.3 + B.3.3</i>	22%	1.028,37 €	
B.11.6	<i>di cui su B.2.4 + B.3.4</i>	22%	1.110,46 €	
B.11.7	<i>di cui su B.5.1</i>	22%	479,92 €	
B.11.8	<i>di cui su B.5.2</i>	22%	1.327,70 €	
B.11.9	<i>di cui su B.5.3</i>	22%	2.200,00 €	
B.12	Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)			12.656,45 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)			5.063,98 €
B.14	Ribasso d'asta (compreso IVA)			44.724,64 €
<b>Totale</b>				<b>203.530,48 €</b>
<b>TOTALE A+B</b>				<b>420.000,00 €</b>

VERIFICATO che tale somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento - voce B.13 Imprevisti e arrotondamenti - che viene ad essere così ridefinito:

<b>A Lavori</b>				
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 26,22%			197.108,94 €
	<i>di cui costi della manodopera</i>		49.171,60 €	
A.2	Oneri sicurezza			19.360,58 €
<b>Totale</b>				<b>216.469,52 €</b>
<b>B Somme a disposizione</b>				
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto			- €
B.2	Spese tecniche			41.527,79 €
B.2.1	<i>di cui progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE (DD. 1936/2021 e DD. 1979/2021 e modifica n.1 con DD. 946/2024)</i>		32.179,75 €	
B.2.2	<i>di cui verifica progetto</i>		- €	
B.2.3	<i>di cui collaudo statico (DD. 1710/2023)</i>		4.494,61 €	
B.2.4	<i>di cui residuo</i>		4.853,43 €	
B.3	Contributo cassa previdenziale			1.661,11 €
B.3.1	<i>di cui su B.2.1</i>	4%	1.287,19 €	
B.3.2	<i>di cui su B.2.2</i>	4%	- €	
B.3.3	<i>di cui su B.2.3</i>	4%	179,78 €	



B.3.4	<i>di cui su B.2.4</i>	4%	194,14 €	
B.4	Analisi di laboratorio			7.000,00 €
B.4.1	<i>di cui per accettazione materiali (€ 328,80 con DD. 1034/2024, € 292,46 con DD. 1219/2024 e € 292,46 con DD. 1966/2024)</i>		5.000,00 €	
B.4.2	<i>di cui per analisi terre e rocce da scavo</i>		2.000,00 €	
B.5	Rilievi, accertamenti, indagini			18.216,46 €
B.5.1	<i>di cui per indagini strutturali (DD. 991/2022)</i>		2.181,44 €	
B.5.2	<i>di cui per indagini geognostiche (DD. 893/2022)</i>		6.035,02 €	
B.5.3	<i>di cui per prove di collaudo</i>		10.000,00 €	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi			6.556,65 €
B.6.1	<i>di cui per sottoservizi</i>		5.000,00 €	
B.6.2	<i>di cui per trasporto pubblico locale</i>		1.556,65 €	
B.7	Acquisizione di aree o immobili			1.000,00 €
B.7.1	<i>di cui occupazioni temporanee</i>		622,16 €	
B.7.2	<i>di cui residuo</i>		377,84 €	
B.8	Pubblicità e opere artistiche			- €
B.8	Contributo ANAC			235,00 €
B.8.1	<i>di cui per gara su A</i>		- €	
B.8.2	<i>di cui per gara su B.2.1</i>		10,00 €	
B.8.3	<i>di cui per gara su B.2.2</i>		- €	
B.8.4	<i>di cui per gara su B.2.3</i>		- €	
B.8.5	<i>di cui per gara su B.5.1</i>		- €	
B.8.6	<i>di cui per gara su B.5.2</i>		- €	
B.8.7	<i>di cui residuo</i>		225,00 €	
B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.			250,00 €
B.9.1	<i>di cui per deposito Settore Sismica Arezzo (DD. 1528/2023)</i>		100,00 €	
B.9.2	<i>di cui per deposito Variante non sostanziale Settore Sismica Arezzo</i>		25,00 €	
B.9.3	<i>di cui residuo</i>		125,00 €	
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A			5.062,58 €
B.11	IVA			61.132,47 €
B.11.1	<i>di cui su A</i>	22%	47.623,29 €	
B.11.2	<i>di cui su B.1</i>	22%	- €	
B.11.3	<i>di cui su B.2.1 + B.3.1</i>	22%	7.362,73 €	
B.11.4	<i>di cui su B.2.2 + B.3.2</i>	22%	- €	
B.11.5	<i>di cui su B.2.3 + B.3.3</i>	22%	1.028,37 €	
B.11.6	<i>di cui su B.2.4 + B.3.4</i>	22%	1.110,46 €	
B.11.7	<i>di cui su B.5.1</i>	22%	479,92 €	
B.11.8	<i>di cui su B.5.2</i>	22%	1.327,70 €	
B.11.9	<i>di cui su B.5.3</i>	22%	2.200,00 €	
B.12	Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)			12.656,45 €

B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)			3.507,33 €
B.14	Ribasso d'asta (compreso IVA)			44.724,64 €
<b>Totale</b>				<b>203.530,48 €</b>
<b>TOTALE A+B</b>				<b>420.000,00 €</b>

VISTA la comunicazione della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Trasporto Pubblico Locale su gomma – Osservatorio Mobilità di Regione Toscana sulle modalità di pagamento per il cofinanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale a seguito delle novità introdotte dalla Circolare n. 42 del 16/12/2024 del MEF in vigore a partire dal 01/01/2025 (Allegato 2);

**QUESTO UFFICIO RICHIEDE**

1. DI PROVVEDERE al pagamento di € 1.556,65 a favore di Regione Toscana per il maggior costo sostenuto dalla stessa per le modifiche al percorso del servizio di TPL su gomma nel periodo dal 18 al 23 marzo 2024 in seguito alla chiusura al transito del Ponte sulla S.P. 2 al km. 7+230, tra Montalto e Laterina, nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, mediante bonifico su conto REGIONE TOSCANA – C/ORDINARIO, IBAN IT27J0100004306TU0000016505 (ex c/0030938) – Banca d'Italia;
2. DI APPROVARE il quadro economico dell'intervento secondo la nuova ripartizione di spesa riportata in narrativa;
3. DI IMPUTARE la somma di € 1.556,65 al capitolo 3440 (E 1150), Imp. 2023/2144, predisponendo specifico sub-impegno – Cespite 39082;
4. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Arch. Giuseppina Bocchini.

Arezzo lì, 19/06/2025

Il Tecnico  
**Ing. Paola Giani**  
Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**Allegati:**

- All.1\_Verbale di riunione del Gruppo Tecnico Territoriale (GTT) del 19/04/2024
- All.2\_Comunicazione nuove modalità di pagamento